

Scrum – Modelos de Projeto

EcoTrack: Monitor de Hábitos Sustentáveis (Aplicativo de Sustentabilidade)

Visão do Produto

Nome do Projeto: EcoTrack

Para quem? Jovens adultos e famílias que desejam reduzir o impacto ambiental e acompanhar hábitos de sustentabilidade no dia a dia.

Qual a necessidade? Muitas pessoas querem adotar práticas sustentáveis, mas não conseguem medir o impacto real de suas ações.

O que é o produto? Aplicativo móvel que monitora hábitos ecológicos (como economia de energia, reciclagem, transporte verde).

Qual o principal diferencial? Interface gamificada que recompensa usuários com selos e rankings locais, estimulando engajamento.

Objetivo de longo prazo: Incentivar mudanças de comportamento sustentáveis e formar comunidades locais mais conscientes.

Product Backlog

Item 1

- **Título:** Cadastro de hábitos sustentáveis
- **Esforço Estimado:** 2 dias
- **Descrição:** Permitir que o usuário cadastre hábitos personalizados (ex.: “andar de bicicleta para o trabalho”).
- **Critérios de Aceitação:**
 - Deve salvar o hábito no perfil do usuário.
 - O hábito deve aparecer na tela principal após criado.

Item 2

- **Título:** Painel de progresso
- **Esforço Estimado:** 3 dias

- **Descrição:** Criar painel que mostra o impacto positivo das ações do usuário (CO₂ economizado, energia poupada).
- **Critérios de Aceitação:**
 - Exibir dados acumulados semanalmente.
 - Atualizar automaticamente após cada ação registrada.

Item 3

- **Título:** Sistema de recompensas
 - **Esforço Estimado:** 2 dias
 - **Descrição:** Adicionar selos e badges para conquistas sustentáveis.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Exibir selo após completar meta semanal.
 - Permitir visualização de conquistas anteriores.
-

Planejamento da Sprint

- **Data de Início:** 04/11/2025
 - **Data de Fim:** 11/11/2025
 - **Objetivo da Sprint:** Implementar o cadastro de hábitos e o painel de progresso para o MVP funcional.
 - **Itens Selecionados:**
 - Item 1: Cadastro de hábitos sustentáveis
 - Item 2: Painel de progresso
-

Daily Scrum

Dia 1

- **O que eu fiz ontem?** Finalizei o protótipo de tela do cadastro e defini campos obrigatórios.
- **O que vou fazer hoje?** Implementar a funcionalidade de salvar hábitos no banco de dados.

- **Há algum impedimento?** Pequena dificuldade com a atualização automática da tela principal.

Dia 2

- **O que eu fiz ontem?** Concluí a integração com o banco de dados e corriji bugs na interface.
 - **O que vou fazer hoje?** Desenvolver o painel de progresso e validar os cálculos de impacto.
 - **Há algum impedimento?** Necessidade de ajustar a fórmula de cálculo de economia de energia.
-

Sprint Review

Notas da Review:

- **Completado:** Tela de cadastro funcional e painel de progresso operante.
 - **Feedback:** Usuários gostaram do layout simples, sugeriram incluir gráficos comparativos.
 - **Não completado:** Integração do sistema de recompensas será postergada.
 - **Novos insights:** Criar ranking semanal entre amigos para aumentar engajamento.
-

Sprint Retrospective

O que funcionou bem:

- Comunicação clara entre os membros da equipe e divisão equilibrada das tarefas.
- Entregas dentro do prazo e boa integração das funcionalidades.

O que poderia melhorar:

- Melhorar a documentação técnica e padronização de commits no GitHub.
- Realizar mais testes automatizados antes da Review.

Ações de melhoria:

- Criar um modelo fixo de documentação de features.
- Adotar reuniões rápidas de alinhamento no início e fim do dia.

EduMind: Plataforma de Microcursos Personalizados

Visão do Produto

Nome do Projeto: EduMind

Para quem? Jovens e adultos que desejam aprender novas habilidades em pouco tempo, de forma prática e adaptada à sua rotina.

Qual a necessidade? Falta de tempo e motivação para concluir cursos longos. Usuários precisam de formações rápidas, focadas e aplicáveis.

O que é o produto? Plataforma web e mobile de microcursos com trilhas personalizadas baseadas em interesses e metas do usuário.

Qual o principal diferencial? Algoritmo de recomendação que ajusta os conteúdos conforme o desempenho do aluno.

Objetivo de longo prazo: Democratizar o acesso à educação prática e contínua, estimulando o aprendizado autônomo e constante.

Product Backlog

Item 1

- **Título:** Cadastro e perfil do usuário
- **Esforço Estimado:** 1,5 dia
- **Descrição:** Permitir que o usuário se cadastre e informe suas áreas de interesse.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Salvar preferências no banco de dados.
 - Exibir um painel inicial personalizado.

Item 2

- **Título:** Sistema de recomendação de cursos
- **Esforço Estimado:** 3 dias
- **Descrição:** Criar um algoritmo simples que sugira microcursos conforme preferências do perfil.

- **Critérios de Aceitação:**
 - Exibir no mínimo 3 cursos recomendados.
 - Atualizar recomendações quando o usuário concluir um curso.

Item 3

- **Título:** Player de aulas e acompanhamento de progresso
 - **Esforço Estimado:** 2,5 dias
 - **Descrição:** Implementar player de vídeo com barra de progresso e registro automático de conclusão.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Player funcional e responsivo.
 - Atualização automática do progresso após cada aula.
-

Planejamento da Sprint

- **Data de Início:** 04/11/2025
 - **Data de Fim:** 11/11/2025
 - **Objetivo da Sprint:** Lançar o MVP funcional com login, perfil e sistema de recomendação inicial.
 - **Itens Selecionados:**
 - Item 1: Cadastro e perfil do usuário
 - Item 2: Sistema de recomendação de cursos
-

Daily Scrum

Dia 1

- **O que eu fiz ontem?** Concluí o design do formulário de cadastro e testes iniciais da base de dados.
- **O que vou fazer hoje?** Implementar o salvamento das preferências do usuário e configurar a tela inicial personalizada.
- **Há algum impedimento?** Dificuldade na integração com o serviço de autenticação.

Dia 2

- **O que eu fiz ontem?** Corrigi o fluxo de login e o carregamento dinâmico das recomendações.
 - **O que vou fazer hoje?** Finalizar a lógica do algoritmo de recomendação e revisar interface mobile.
 - **Há algum impedimento?** Testes de usabilidade demorando mais do que o esperado.
-

Sprint Review

Notas da Review:

- **Completado:** Cadastro de usuário, preferências salvas e recomendações automáticas básicas.
 - **Feedback:** Sugestão de incluir categorias visuais e trilhas temáticas.
 - **Não completado:** Player de vídeo e acompanhamento de progresso ficaram para o próximo sprint.
 - **Novos insights:** Criar ranking de cursos mais assistidos e selo de “aprendiz ativo”.
-

Sprint Retrospective

O que funcionou bem:

- Boa colaboração entre os papéis (PO, Dev e Scrum Master).
- Feedback positivo dos usuários sobre o design da plataforma.

O que poderia melhorar:

- Ajustar prazos mais realistas para desenvolvimento front-end.
- Maior foco em usabilidade mobile desde o início.

Ações de melhoria:

- Implementar testes de usabilidade em protótipos antes da codificação.
- Criar backlog de melhorias com base no feedback dos alunos.

NutriLife: Planejador de Refeições Saudáveis

Visão do Produto

Nome do Projeto: NutriLife

Para quem? Pessoas que desejam manter uma alimentação equilibrada, mas têm dificuldade em planejar refeições e controlar nutrientes.

Qual a necessidade? Muitos usuários querem comer de forma saudável, mas não conseguem organizar cardápios ou calcular quantidades ideais.

O que é o produto? Aplicativo web e mobile para montar planos alimentares semanais com base em objetivos pessoais (emagrecimento, ganho de massa, manutenção).

Qual o principal diferencial? Geração automática de cardápios e lista de compras personalizada conforme restrições e metas.

Objetivo de longo prazo: Promover uma alimentação mais consciente, prática e acessível, incentivando hábitos duradouros de bem-estar.

Product Backlog

Item 1

- **Título:** Cadastro nutricional
- **Esforço Estimado:** 2 dias
- **Descrição:** Permitir que o usuário informe peso, altura, idade, restrições e objetivo nutricional.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Calcular automaticamente as necessidades calóricas.
 - Salvar dados e permitir edição posterior.

Item 2

- **Título:** Geração automática de cardápio
- **Esforço Estimado:** 3 dias

- **Descrição:** Criar algoritmo que sugira refeições com base nas informações do usuário.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Exibir plano alimentar semanal.
 - Permitir substituição de refeições sugeridas.

Item 3

- **Título:** Lista de compras inteligente
 - **Esforço Estimado:** 1,5 dia
 - **Descrição:** Gerar automaticamente lista de compras baseada no cardápio da semana.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Lista deve atualizar ao alterar o cardápio.
 - Permitir exportação em PDF.
-

Planejamento da Sprint

- **Data de Início:** 04/11/2025
 - **Data de Fim:** 11/11/2025
 - **Objetivo da Sprint:** Permitir que o usuário monte um cardápio semanal personalizado com base em suas informações nutricionais.
 - **Itens Selecionados:**
 - Item 1: Cadastro nutricional
 - Item 2: Geração automática de cardápio
-

Daily Scrum

Dia 1

- **O que eu fiz ontem?** Finalizei o layout do cadastro nutricional e iniciei o cálculo das calorias diárias.

- **O que vou fazer hoje?** Implementar a lógica de recomendação de refeições conforme o perfil do usuário.
- **Há algum impedimento?** Dificuldade em ajustar os valores nutricionais de alguns alimentos.

Dia 2

- **O que eu fiz ontem?** Concluí o algoritmo de cardápio e testei diferentes perfis de usuário.
- **O que vou fazer hoje?** Revisar a interface do cardápio e preparar integração com a lista de compras.
- **Há algum impedimento?** Precisarei ajustar o tempo de carregamento das sugestões automáticas.

Sprint Review

Notas da Review:

- **Completado:** Cadastro nutricional funcional e geração de cardápio semanal.
- **Feedback:** Usuários sugeriram incluir receitas ilustradas e botão “trocar refeição”.
- **Não completado:** Lista de compras automática ficará para o próximo sprint.
- **Novos insights:** Criar modo “economia” que sugira cardápios mais baratos mantendo o equilíbrio nutricional.

Sprint Retrospective

O que funcionou bem:

- Clareza nas prioridades e foco em funcionalidades essenciais.
- Boa performance do app e integração eficiente com o banco de dados.

O que poderia melhorar:

- Comunicação entre o design e o time de back-end foi limitada.
- Pouco tempo destinado à revisão do layout final.

Ações de melhoria:

- Realizar reuniões semanais entre design e desenvolvimento.
- Criar um checklist de design antes da entrega da sprint.

FinTrack: Controle Financeiro Inteligente

Visão do Produto

Nome do Projeto: FinTrack

Para quem? Jovens adultos e famílias que desejam controlar gastos e planejar metas financeiras de forma prática e automatizada.

Qual a necessidade? Muitos usuários não conseguem acompanhar seus gastos mensais e acabam perdendo o controle do orçamento.

O que é o produto? Aplicativo de controle financeiro com categorização automática de despesas e visualização de relatórios.

Qual o principal diferencial? Integração com contas bancárias e sistema de alertas inteligentes para evitar gastos excessivos.

Objetivo de longo prazo: Ajudar pessoas a desenvolverem uma relação saudável com o dinheiro, conquistando estabilidade e planejamento de longo prazo.

Product Backlog

Item 1

- **Título:** Cadastro e categorização de despesas
- **Esforço Estimado:** 2 dias
- **Descrição:** Permitir que o usuário registre gastos manuais e categorize automaticamente despesas recorrentes.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Categorias devem ser salvas por padrão.
 - Exibir resumo diário e semanal dos gastos.

Item 2

- **Título:** Metas financeiras mensais
- **Esforço Estimado:** 3 dias
- **Descrição:** Criar módulo de metas para economias e orçamentos pessoais.

- **Critérios de Aceitação:**
 - Permitir criar, editar e excluir metas.
 - Exibir barra de progresso e alertas quando o limite for atingido.

Item 3

- **Título:** Relatórios e gráficos
 - **Esforço Estimado:** 2 dias
 - **Descrição:** Gerar relatórios visuais com estatísticas de gastos e ganhos.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Exibir gráficos interativos por categoria.
 - Permitir exportação em PDF.
-

Planejamento da Sprint

- **Data de Início:** 04/11/2025
 - **Data de Fim:** 11/11/2025
 - **Objetivo da Sprint:** Criar as funcionalidades básicas de registro de despesas e definição de metas mensais.
 - **Itens Selecionados:**
 - Item 1: Cadastro e categorização de despesas
 - Item 2: Metas financeiras mensais
-

Daily Scrum

Dia 1

- **O que eu fiz ontem?** Desenvolvi o formulário de cadastro de despesas e testei a categorização automática.
- **O que vou fazer hoje?** Implementar o módulo de metas financeiras e iniciar a tela de progresso.
- **Há algum impedimento?** Dificuldade em ajustar a visualização do gráfico no modo escuro.

Dia 2

- **O que eu fiz ontem?** Corrigi bugs na categorização de despesas e configurei alertas de limite.
 - **O que vou fazer hoje?** Revisar layout das metas e preparar documentação para exportação de relatórios.
 - **Há algum impedimento?** Precisarei otimizar o tempo de carregamento do painel principal.
-

Sprint Review

Notas da Review:

- **Completado:** Registro de despesas e sistema de metas financeiras concluídos.
 - **Feedback:** Usuários pediram opção de importar extratos bancários automaticamente.
 - **Não completado:** Relatórios e gráficos ficarão para o próximo sprint.
 - **Novos insights:** Adicionar dicas de economia personalizadas conforme padrão de gastos.
-

Sprint Retrospective

O que funcionou bem:

- Sprints bem planejadas e objetivos claros.
- Automação eficiente dos relatórios financeiros.

O que poderia melhorar:

- Falta de priorização nas correções de bugs visuais.
- Dificuldade na integração de APIs bancárias.

Ações de melhoria:

- Dedicar parte da sprint seguinte para testes de integração.
- Criar critério de prioridade para bugs de usabilidade.

StudyFlow (Organizador de Estudos)

Visão do Produto

Nome do Projeto: StudyFlow

Para quem? Estudantes de diferentes níveis (ensino médio, graduação e concursos) que precisam organizar melhor sua rotina de estudos.

Qual a necessidade? Muitos estudantes não conseguem manter consistência no estudo, esquecem prazos e têm dificuldade em priorizar conteúdos.

O que é o produto? Aplicativo de organização e planejamento de estudos com calendário, metas semanais e controle de desempenho.

Qual o principal diferencial? Sistema de planejamento automático que cria cronogramas personalizados com base em disponibilidade e dificuldade das matérias.

Objetivo de longo prazo: Melhorar a produtividade e a gestão do tempo dos estudantes, tornando o aprendizado mais estruturado e equilibrado.

Product Backlog

Item 1

- **Título:** Cadastro de disciplinas e metas
- **Esforço Estimado:** 2 dias
- **Descrição:** Permitir que o usuário adicione matérias, horários disponíveis e metas de estudo.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Deve salvar as informações no perfil do usuário.
 - Exibir metas e progresso em uma tela inicial.

Item 2

- **Título:** Cronograma automático de estudos
- **Esforço Estimado:** 3 dias
- **Descrição:** Gerar automaticamente um plano de estudos equilibrado com base nas metas e tempo disponível.

- **Critérios de Aceitação:**
 - Exibir cronograma semanal dinâmico.
 - Ajustar automaticamente quando o usuário adicionar ou remover matérias.

Item 3

- **Título:** Relatório de desempenho
 - **Esforço Estimado:** 2 dias
 - **Descrição:** Mostrar progresso semanal e percentual de metas atingidas.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Exibir gráficos simples com desempenho por matéria.
 - Atualizar automaticamente após cada sessão concluída.
-

Planejamento da Sprint

- **Data de Início:** 04/11/2025
 - **Data de Fim:** 11/11/2025
 - **Objetivo da Sprint:** Permitir que o usuário registre suas matérias e gere automaticamente um cronograma de estudos funcional.
 - **Itens Selecionados:**
 - Item 1: Cadastro de disciplinas e metas
 - Item 2: Cronograma automático de estudos
-

Daily Scrum

Dia 1

- **O que eu fiz ontem?** Criei o layout do cadastro de matérias e testei o armazenamento local.
- **O que vou fazer hoje?** Implementar a geração automática de cronograma e testar a redistribuição dinâmica das matérias.
- **Há algum impedimento?** Ajuste no cálculo do tempo total disponível por semana.

Dia 2

- **O que eu fiz ontem?** Finalizei a lógica de distribuição das matérias no cronograma.
 - **O que vou fazer hoje?** Revisar interface, adicionar cores por disciplina e testar responsividade.
 - **Há algum impedimento?** Pequena lentidão ao atualizar o cronograma em tempo real.
-

Sprint Review

Notas da Review:

- **Completado:** Cadastro e cronograma automático concluídos com sucesso.
 - **Feedback:** Usuários pediram integração com Google Calendar e lembretes de notificação.
 - **Não completado:** Relatório de desempenho ficará para o próximo sprint.
 - **Novos insights:** Adicionar modo de foco (pomodoro) para medir tempo efetivo de estudo.
-

Sprint Retrospective

O que funcionou bem:

- Boa adaptação ao framework Scrum e entregas consistentes.
- Interface intuitiva e elogiada por usuários-teste.

O que poderia melhorar:

- Planejamento inicial subestimou o tempo de integração de calendário.
- Pouca exploração de testes com estudantes reais.

Ações de melhoria:

- Reservar tempo na próxima sprint para testes de campo.
- Incluir métricas de produtividade e engajamento no backlog.

TableNow: Sistema de Reservas para Restaurantes

Visão do Produto

Nome do Projeto: TableNow

Para quem? Donos de restaurantes e clientes que desejam realizar reservas de mesa de forma rápida e organizada.

Qual a necessidade? Muitos restaurantes ainda dependem de reservas por telefone ou anotações manuais, o que gera confusões e perdas de clientes.

O que é o produto? Plataforma web e aplicativo que permite ao usuário verificar horários disponíveis e reservar mesas em tempo real.

Qual o principal diferencial? Sistema integrado de confirmação automática e fila de espera digital, reduzindo cancelamentos e otimizando o fluxo do restaurante.

Objetivo de longo prazo: Digitalizar a experiência de reservas, tornando o processo mais eficiente tanto para o restaurante quanto para o cliente.

Product Backlog

Item 1

- **Título:** Cadastro de restaurantes e disponibilidade
- **Esforço Estimado:** 3 dias
- **Descrição:** Permitir que restaurantes se cadastrem, informem horários e número de mesas disponíveis.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Deve permitir cadastro completo e edição de disponibilidade.
 - Exibir status de mesas (livre, ocupada, reservada).

Item 2

- **Título:** Sistema de reservas de mesas
- **Esforço Estimado:** 3 dias
- **Descrição:** Implementar fluxo de reserva para clientes, com confirmação imediata e envio de e-mail.

- **Critérios de Aceitação:**
 - Reserva deve ser confirmada em tempo real.
 - Usuário deve receber e-mail com detalhes e código da reserva.

Item 3

- **Título:** Painel do restaurante
 - **Esforço Estimado:** 2 dias
 - **Descrição:** Criar painel para o restaurante visualizar e gerenciar todas as reservas do dia.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Exibir lista atualizada de reservas.
 - Permitir confirmar presença ou liberar mesa manualmente.
-

Planejamento da Sprint

- **Data de Início:** 04/11/2025
 - **Data de Fim:** 11/11/2025
 - **Objetivo da Sprint:** Disponibilizar o fluxo completo de reservas com cadastro de restaurantes e sistema de confirmação para clientes.
 - **Itens Selecionados:**
 - Item 1: Cadastro de restaurantes e disponibilidade
 - Item 2: Sistema de reservas de mesas
-

Daily Scrum

Dia 1

- **O que eu fiz ontem?** Estruturei o banco de dados de restaurantes e criei o formulário de cadastro.
- **O que vou fazer hoje?** Desenvolver o módulo de disponibilidade e testar atualização de status em tempo real.

- **Há algum impedimento?** Dificuldade temporária na integração com o serviço de e-mail.

Dia 2

- **O que eu fiz ontem?** Concluí a lógica de reservas e notificação automática.
 - **O que vou fazer hoje?** Revisar o fluxo de confirmação, ajustar layout e testar em ambiente de produção.
 - **Há algum impedimento?** Falta configurar envio de e-mail com design responsivo.
-

Sprint Review

Notas da Review:

- **Completado:** Fluxo completo de cadastro e reserva de mesas com confirmação automática.
 - **Feedback:** Restaurantes pediram visualização de histórico de reservas e opção de bloqueio por horário.
 - **Não completado:** Pannel de gerenciamento ainda sem filtros por data.
 - **Novos insights:** Criar sistema de fila de espera digital e opção de reservas por grupo.
-

Sprint Retrospective

O que funcionou bem:

- Entregas rápidas e alinhadas com a meta da sprint.
- Integração bem-sucedida entre front-end e back-end.

O que poderia melhorar:

- Comunicação com stakeholders limitada durante o desenvolvimento.
- Falta de testes de carga no sistema de reservas simultâneas.

Ações de melhoria:

- Estabelecer canal direto de feedback com os restaurantes durante a sprint.
- Adicionar rotina de testes de desempenho antes da Review.