

EVENTOS SCRUM

Este módulo explora os cinco eventos cruciais do Scrum, fornecendo um entendimento claro de seus objetivos, participantes, atividades principais e dicas visuais. Projetado para iniciantes e equipes ágeis, este guia visa facilitar a implementação eficaz do Scrum em seus projetos.

Sprint Planning

A metodologia Scrum estabelece que a cerimônia de planejamento deve ter uma duração máxima de oito horas para uma sprint com extensão de um mês, ou de forma proporcional para períodos menores.

Diversas atividades são necessárias para a elaboração de um planejamento que se mostre eficiente, eficaz e produtivo.

1. Estabelecer quais itens podem ser considerados prontos para a sprint que está prestes a ser iniciada.
2. Estabelecer de que maneira esta tarefa será executada pela equipe, a fim de atingir a definição de pronto.

No início da reunião, a equipe discute as atividades a serem realizadas na sprint. Para orientar essa discussão, o Product Owner apresenta as prioridades contidas no backlog do produto, e todos os membros colaboram para compreender e determinar quais funcionalidades serão implementadas.

Após a escolha dos elementos do backlog, chega o momento de estabelecer o objetivo da sprint. A meta consiste em um subconjunto da meta referente à versão a ser entregue.

No planejamento da Sprint Planning, temos o primeiro artefato (tema que abordaremos no próximo módulo) para a criação do "Quadro de Tarefas".

Conceito	Descrição
	Baseada no Scrum Guide
O que é?	O primeiro evento da Sprint, onde toda a Equipe Scrum colabora para definir o trabalho que será realizado e o plano para atingi-lo.
Time-Box	Limitado a 8 horas para uma Sprint de um mês (para Sprints mais curtas, o evento é proporcionalmente mais curto).
Objetivo Principal	Definir a Meta da Sprint e criar o Sprint Backlog. O Sprint Planning responde a três questões: 1. Por que (Qual o objetivo?), 2. O quê (Quais itens serão selecionados?), e 3. Como (Como o trabalho será realizado?).
Participantes	Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento.
Principais Atividades	1. Tópico Um (O Porquê): O PO propõe como o produto pode aumentar seu valor e utilidade nesta Sprint. A equipe então define a Meta da Sprint. 2. Tópico Dois (O Quê): O Time de Desenvolvimento seleciona itens do Product Backlog para incluir na Sprint. 3. Tópico Três (O Como): O Time de Desenvolvimento planeja o trabalho necessário para criar um Incremento que atenda à Definição de Pronto (DoD).
Resultado	O Sprint Backlog, composto pela Meta da Sprint e o conjunto de itens selecionados e o plano para entregá-los.

Daily Scrum

Ao longo de uma sprint, acontece um evento crucial: a reunião diária. A proposta consiste em realizar uma inspeção diária do trabalho próprio e compartilhar os resultados com todos os membros da equipe, disponibilizando informações que permitam o controle do progresso do projeto, a supervisão dos riscos e problemas, além de acompanhar a celeridade da execução.

Conhecido também por “daily meeting”, é um evento de no máximo 15 minutos. Recomenda-se que cada membro esclareça:

- O que realizei ontem que auxiliou a equipe de desenvolvimento a cumprir a meta da sprint?
- Quais atividades eu realizarei hoje?
- Estou enfrentando algum obstáculo que me impeça de alcançar o objetivo da sprint?

O foco desta reunião é a comunicação, sendo o grupo de desenvolvimento o encarregado dessas reuniões.

Durante as reuniões, a presença do scrum master não é obrigatória. Entretanto, é imprescindível assegurar que a equipe de desenvolvimento promova a reunião diária.

A reunião diária pode ser também uma oportunidade para atualizar o quadro de tarefas.

Conceito	Descrição
	Baseada no Scrum Guide
O que é?	Um evento diário, com o propósito de inspecionar o progresso em direção à Meta da Sprint e adaptar o Sprint Backlog conforme necessário. É um momento de planejamento de 24 horas para o Time de Desenvolvimento.
Time-Box	Estritamente limitado a 15 minutos.
Objetivo Principal	Reduzir a complexidade, aprimorar a comunicação e promover a autogestão do Time de Desenvolvimento. O foco é responder: O que podemos fazer hoje para ajudar a atingir a Meta da Sprint?
Participantes	Time de Desenvolvimento (os únicos obrigados a participar e falar). O Scrum Master e o Product Owner participam se também estiverem executando o trabalho de desenvolvimento.
Foco (Atividades)	O Daily Scrum otimiza a probabilidade de o Time de Desenvolvimento alcançar a Meta da Sprint. A equipe inspeciona o progresso e adapta o plano da Sprint, geralmente visualizado no Sprint Backlog.
Ponto Chave	Não é um relatório de status. É uma reunião para o Time de Desenvolvimento sincronizar suas atividades e criar um plano para as próximas 24 horas.

Sprint

Sprint é um evento com duração fixa de um mês e possui uma meta estabelecida com um objetivo claro.

Podemos considerar que as sprints são pequenos projetos com duração de no máximo um mês e devem servir para realizar algo. É o coração do Scrum, é onde irão se realizar todas as cerimônias do Scrum.

Pelas regras do Scrum, o Scrum Master com o apoio do time de desenvolvimento é responsável por garantir que não seja feita nenhuma mudança que possa afetar a meta da Sprint.

A cada sprint o time produz um incremento ao produto que estará pronto apenas após a última Sprint.

O cancelamento de uma sprint pode ser realizado antes do seu término, mas somente pelo Product Owner. Todos os itens que não estiverem completados e prontos devem retornar ao backlog do produto.

Conceito	Descrição
	Baseada no Scrum Guide
O que é?	É um contêiner para todos os outros eventos Scrum. É um período de tempo fixo (Time-Box) constante, onde o valor é criado. É o coração do Scrum.
Time-Box	Duração consistente e fixa de um mês ou menos.
Objetivo Principal	Entregar um Incremento de Produto que seja utilizável e que atenda à Definição de Pronto (Definition of Done - DoD).
Participantes	Toda a Equipe Scrum (PO, SM e Time de Desenvolvimento).
Atividades Chave	A Sprint contém e é delimitada pelos quatro outros eventos: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. Além disso, inclui o trabalho de desenvolvimento necessário para criar o Incremento.
Estabilidade	Durante a Sprint, nenhuma alteração deve ser feita que prejudique a Meta da Sprint. A Qualidade (representada pela DoD) não diminui. O Product Backlog pode ser refinado conforme necessário, e o escopo pode ser negociado se for identificado que a Meta da Sprint está em risco (negociação entre o PO e o Time de Desenvolvimento).
Cancelamento	Somente o Product Owner tem a autoridade para cancelar uma Sprint, mas isso é raro e só acontece se a Meta da Sprint se tornar obsoleta.

Sprint Review

No processo de desenvolvimento de software, há uma etapa de validação das funcionalidades implementadas, destinada à liberação do pacote para o cliente; ou seja, é realizado um exame para

assegurar que as expectativas do cliente serão atendidas.

Trata-se de uma atividade que pode durar até 4 horas, cujo propósito é expor ao Product Owner os resultados obtidos e convertidos em produto, possibilitando que ele avalie e decida pela aprovação ou reprovação das tarefas concluídas.

Esta reunião deve ocorrer ao término de cada sprint, com a finalidade de avaliar o que está sendo realizado e o que deveria ter sido entregue. Todos participam dessa etapa.

A principal finalidade deste evento é a verificação do incremento, seja pelo PO ou pelo cliente, e a eventual modificação do backlog do produto, caso seja preciso.

Assim, é feita uma demonstração do funcionamento do produto, mostrando o que já está pronto e como está efetivamente operando.

Atenção: como este evento representa a apresentação do incremento em operação, os testes devem ser parte integrante da execução da sprint e estarem incluídos na definição de concluído. A cerimônia serve apenas como uma revisão dos itens que foram aprovados no teste e cumpriram a definição de concluído.

Sugestão: em vez de gastar tempo preparando uma apresentação extensa, utilize o produto real, mesmo que em um ambiente de desenvolvimento, para mostrar os itens finalizados.

Responsabilidade na Review:

Scrum master: tem a responsabilidade de guiar a equipe para que o objetivo desta cerimônia seja alcançado: exibição do produto finalizado e entrega ao P.O. e ao cliente.

O Product Owner procederá com a avaliação e a inspeção de todas as histórias que estão sendo entregues.

Equipe de desenvolvimento: encarregada de demonstrar o produto ou a melhoria finalizada ao Product Owner, além de realizar os testes dos elementos concluídos.

Conceito	Descrição Baseada no Scrum Guide
O que é?	Uma sessão de trabalho informal realizada no final da Sprint para inspecionar o Incremento e adaptar o Product Backlog com base no <i>feedback</i> dos <i>stakeholders</i> e no desempenho da Sprint.
Time-Box	Limitado a 4 horas para uma Sprint de um mês (para Sprints mais curtas, o evento é proporcionalmente mais curto).
Objetivo Principal	Inspecionar o Incremento recém-construído e adaptar o Product Backlog. O resultado é um Product Backlog revisado que define o que a equipe trabalhará em seguida.
Participantes	Product Owner, Scrum Master, Time de Desenvolvimento e Stakeholders Chave.
Principais Atividades	1. Apresentação (Pelo PO e Dev Team): O Product Owner explica quais itens do <i>Sprint Backlog</i> foram concluídos ("Done") e quais não foram. O Time de Desenvolvimento demonstra o Incremento e responde a perguntas sobre o trabalho que foi realizado. 2. Discussão: O Time de Desenvolvimento debate o que correu bem, quais problemas surgiram e como foram resolvidos. 3. Projeção e Colaboração (Pelo PO e Stakeholders): O PO discute o <i>status</i> atual do Product Backlog, as prováveis datas de entrega futuras e a Equipe Scrum, junto aos <i>stakeholders</i>, colabora sobre o que fazer a seguir com base na revisão.
Resultado	Um Product Backlog Revisado (adaptado), que define o conteúdo da próxima Sprint potencial, maximizando o valor.

Sprint Retrospective

Este evento acontece após a Revisão e antecede a reunião de planejamento da próxima sprint.

Momento em que a equipe Scrum realiza uma autoavaliação, elaborando um plano de aprimoramentos a serem implementados na próxima sprint, com duração máxima de três horas.

O time scrum deve questionar:

- a) O que deu certo na última sprint e deve ser mantido na próxima?
- b) O que pode ser melhorado?

c) O que precisa ser descartado e retirado?

Este evento avalia indivíduos, interações, procedimentos e recursos, sendo necessário elaborar um plano para a implementação das melhorias.

Sugestão é empregar um painel de maturidade organizacional, no qual todos os membros da equipe indicam os aspectos que precisam ser aprimorados, para que seja possível visualizar o avanço do grupo.

Conceito	Descrição Baseada no Scrum Guide
O que é?	É o último evento da Sprint. Seu propósito é planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia. A Equipe Scrum inspeciona a si mesma (pessoas, relacionamentos, processos e ferramentas)
Time-Box	Limitado a 3 horas para uma Sprint de um mês (para Sprints mais curtas, o evento é proporcionalmente mais curto).
Objetivo Principal	Inspecionar a forma de trabalhar e criar um plano de melhorias acionáveis que serão implementadas na próxima Sprint.
Participantes	Product Owner, Scrum Master e Time de Desenvolvimento. (É um evento interno da Equipe Scrum).
Principais Atividades	1. Reflexão: A equipe discute o que correu bem durante a Sprint (mantê-lo), o que enfrentou problemas (parar de fazer) e quais mudanças poderiam ser feitas para melhorar. 2. Identificação de Causa Raiz: O Scrum Master incentiva a equipe a investigar as causas de eventuais problemas, não apenas os sintomas. 3. Criação de Ações: A equipe seleciona as melhorias mais impactantes e cria um plano concreto de ações para implementá-las na próxima Sprint.
Resultado	Uma lista de melhorias que serão adicionadas ao Sprint Backlog da próxima Sprint ou acompanhadas de perto pela Equipe Scrum.

Referências:

Cruz, Fábio. Scrum e Agile em projetos: guia completo - 2ª ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. [S. l.]: Scrum.org e Scrum Inc., 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/index.html>. Acesso em: 16 out. 2025

SCRUM.ORG. Introduction to the Scrum Events. Disponível em: <https://www.scrum.org/resources/introduction-scrum-events> Acesso em: 14.10.2025.

Sutherland, J.J. Scrum, guia prático [recurso eletrônico]/ J.J. Sutherland; tradução de Nina Lua. Rio de Janeiro: Sextante, 2020. recurso digital.



